

Terminübersicht künftige Baustellen

Stand: 30.01.2019

Änderungen vorbehalten

lfd. Nr.	Kalenderwoche	Straße		Bezeichnung der Baumaßnahme	Dauer baumaßnahme	Verkehrseinschränkung / Dauer
		B	191			
1	2019-02	B	191	Durchlasserneuerung Heiddorf	2 Wochen	halbseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage
2	2019-03	L	12	Radweg Barnekow - Wismar	10 Monate	Vollsperrung 1.7. - 3.8.19
3	2019-03	L	121	Ausbau der Ortsdurchfahrt Timmendorf	21 Monate	Vollsperrung mit Umfahrung
4	2019-05	B	105	Ersatzneubau Brücke über den Farpener Bach bei Steinhausen	18 Monate	zweispurige Umfahrung, teilw. mit Lichtsignalanlage
5	2019-06	B	192	Radweg Alt Schwerin-Parkplatz AS Malchow	7 Monate	Baumfällung im Feb. geplant
6	2019-10	A	20	Strasseninstandsetzung AK Wismar Mitte - AK Wismar beide RiFa 4 TA	2 Jahre	Verkehrsführung 3+1
7	2019-10	B	104	Radweg Abzweig Brüsewitz - Ortseingang Schwerin Friedrichsthal 1. BA: Abzweig Brüsewitz - Abzweig Herren Steinfeld	17 Wochen	teilw. halbseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage
8	2019-10	B	191	Deckenerneuerung einschl. Entwässerung Ortsdurchfahrt Heiddorf	5 Monate	Vollsperrung
9	2019-11	A	24	Strasseninstandsetzung AS Parchim und AS Suckow	5 Mon	Vollsperrung der Anschlußstelle